

SQA Report Version 1 Fecha: 19.jul.2024 Alcance: Iteración 1 Producto: BackEnd Autor: Mauricio Carrillo

Contenido

Objetivos según el alcance	2
Dashboard de pruebas consolidado al 19.jul.2024	2
Aspectos más destacados	2
AVANCE Porcentaje de avance de testing según plan	2
Bloqueos	3
Tiempo sin servicio	3
Riesgos detectados durante las pruebas	3
KPI's	3
Anexos y/o evidencias de pruebas	3

OBJETIVOS SEGÚN EL ALCANCE

Testing de revisión y verificación de:

- Creación de un nuevo ususario en signup
- Intento de creacion de usuario ya existente
- Ingreso de usuario y password correcto en login
- Ingreso de usuario y password incorrecto en login

en donde se desea verificar la correcta ejecución y respuesta de los servicios, tomando en cuenta los parámetros de entrada de cada una de ellas, a la espera de los parámetros de respuesta de cada una de las consultas.

DASHBOARD DE PRUEBAS CONSOLIDADO AL 19.JUL.2024

N/A

Métrica	Descripción	Porcentaje	Comentario
Desviación de pruebas respecto a los requerimientos	Total de defectos encontrados por el cliente en (UAT) /Numero de defectos encontrados en testing	N/A	
Efectividad de las pruebas (>=70%)	Σ defectos (Críticos, Altos y Medios) / Σ Total de defectos	N/A	
Defectos rechazados	Σ de defectos rechazados / Σ defectos indicados por el tester	N/A	

ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- 1. Se realizó la ejecución de pruebas para los escenarios:
 - Creación de un nuevo usuario en signup
 - Intento de creación de usuario ya existente
 - Ingreso de usuario y password correcto en login
 - Ingreso de usuario y password incorrecto en login
- 2. Adicionalmente se realizó la creación de los mismos escenarios para el modelo Web en donde se observa la correcta ejecución de los mismos en ambos modelos (API y Web)
- 3. Durante la ejecución de pruebas no se detectaron inconvenientes y/o hallazgos.
- 4. Repositorio de Pruebas en GITHUB: https://github.com/cmauriciocarrillo/TestDemoBlaze

AVANCE

Task ID	Description	% completed	Notes
1	Creación de casos de prueba	100%	N/A
2	Testing de HU's entregadas	100%	N/A
3	Creación de Bugs	100%	N/A

Porcentaje de avance de testing según plan

• El avance de las pruebas es del 100%

BLOQUEOS

1. N/A.

TIEMPO SIN SERVICIO

1. Se indican los mismos en bloqueos.

RIESGOS DETECTADOS DURANTE LAS PRUEBAS


- N/A

KPI'S


N/A

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS DE PRUEBAS


Creación de un nuevo usuario en signup




• Intento de creacion de usuario ya existente



Ingreso de usuario y password correcto en login



Ingreso de usuario y password incorrecto en login



Todos los escenarios Web y API ejecutados correctamente

